

Rapport d'activités Trimestriel

I- Contractant :

Nom de l'ONG locale proposant le rapport : Association Tenmya 21

Adresse : Lycée secondaire Privé « La République » - 02 Rue Ibn Mokafaa – 2080 Ariana

Personne responsable du rapport d'exécution : Fethi OUERDANI

II- Identification du Projet :

Nom du projet : Projets d'Eco Développement de la Région de M'Hibès (Sedjnène).

Numéro du Contrat : TUN/98/G52/04/02

Type du projet : Biodiversité et changements climatiques

Localisation : Douars de M'Hibès, Touebel et Maatlia.

Date de Démarrage : Juin 2004.

Date d'Achèvement : Mai 2006

III- Participants/Bénéficiaires :

Nombre de femmes : 128

Nombre d'hommes : 138

Nombre d'enfants : 157

IV- Budget et finances

Coût total du projet : 102 470 DT

Montant reçu du FEM : 65 000 DT

Montant reçu d'autres sources de financement (en nature et en espèce) : 11 400 DT

Contribution de l'ONG locale(en nature et en espèce) : 18 030 DT

Contribution de la communauté bénéficiaire (en nature et en espèce) : 8 040 DT

V- Activités :

N° Activités	Description	Etat de réalisation
Activité 1.1	Organisation d'un atelier de planification participatif pour définir le plan de travail du projet et les apports des différents partenaires.	Tenu le 11/09/2004
Activité 1.2	Atelier de lancement du projet	Achevé le 11/09/2004
Activité 1.4	Conception et impression d'un dépliant et d'autocollants sur les techniques d'économies de bois de feu. <ul style="list-style-type: none"> - préparation des textes. - Demandes de devis de conception et d'impression des dépliant et des autocollants. 	En cours de réalisation <ul style="list-style-type: none"> - Textes préparés avec M. Imed Landoulsi « ANER ». - Devis de conception et d'impression en cours.
Activité 1.5	Identification des filières, des créneaux porteurs permettant de tirer profit des spécificités de la zone. <ul style="list-style-type: none"> - Préparation des termes de références de la consultation et du model du contrat. 	En cours de réalisation <i>(demande d'avis de PMF/FEM)</i>
Activité 2.4	Promotion de nouvelles techniques agricoles économiquement viables. <ul style="list-style-type: none"> - Elaboration du programme de formation avec la CVFA de Sedjnène. - Identification des parcelles de culture témoins la CVFA de Sedjnène. 	En cours de réalisation <ul style="list-style-type: none"> - Programme de formation élaboré par M. Hèdi Guedri (CVFA de Sedjnène) Tél.72 469 130 , 98 801 009. - Les deux parcelles sont identifiées en collaboration avec la CVFA de sedjnène et la délégation de Sedjnène.
Activité 4.1	Equipement et installation de 200 couvercles de tabouna pour 200 familles. <ul style="list-style-type: none"> - Identification de la liste des bénéficiaires avec la délégation de Sedjnène. - Programme d'animation, de vulgarisation des techniques d'économie de bois de feu et de distribution des couvercles avec l'ANER. 	En cours de réalisation <ul style="list-style-type: none"> - Liste des 200 Bénéficiaires sera prête à partir du 22/11/2004 au prés de la délégation de sedjnène Tél. 72 469 109 - Formation assurée par 4 animatrices de l'ANER à la réception de liste des bénéficiaires et livraison des couvercles.
Activité 2.2	Promotion de 15 projets d'apiculture pour 15 familles de la région de M'Hibès.	Un premier contact avec les Apiculteurs a été entrepris pour l'acquisition d'essaims d'abeilles et la formation des bénéficiaires.

VI- Résultats :

Le projet vient de démarrer après avoir connu un retard de 02 mois suite au mal entendu de la délégation de Sedjnène.

Mais, cela n'exclut pas que parmi les résultats que nous avons atteint soit au cours de l'atelier de présentation du projet pour la population locale le 31/07/2004 et l'atelier de démarrage et de planification participatif du plan de travail, c'est la volonté de la population locale, des partenaires, de la délégation et des autorités régionales pour garantir toutes les conditions de réussite au projet.

Cette volonté nous aidera à atteindre les résultats et les objectifs prévus par le projet dans des bonnes conditions.

D'autre part, les bénéfices immédiats reçus par les participants et les partenaires de base ne sont pas encore atteints puisque nous sommes encore en première phase du projet.

Alors que les bénéfices attendus à long terme (*à mis parcours, à la fin du projet et après projet*) sont :

- ✓ La diminution l'exode des jeunes et des filles vers la capitale et les autres villes.
- ✓ Le développement de la production agricole.
- ✓ L'amélioration du niveau de vie et des revenus de la population.
- ✓ La gestion durable des ressources naturelles et de protection de la biodiversité dans l'écosystème forêt.
- ✓ Le respect de l'équilibre naturel qui assure le développement durable dans la région.
- ✓ La conservation des eaux et des sols par la plantation d'arbres autochtones.

VII- Développements nouveaux et difficultés imprévues :

1- Difficultés rencontrés et mesures entreprises :

Difficultés rencontrées	Mesures entreprises
1- Blocage du démarrage du projet prévu pour le 02/07/2004 à Sidi Mèchrèg au niveau de la délégation de Sedjnène suite à un mauvais passage de l'information et la confusion entre notre Association et une autre association qui semble avoir des problèmes avec la délégation.	Demande d'intervention du gouverneur de Bizerte pour débloquer la Situation : - Organisation d'une réunion avec le Délégué de Sedjnène avec la participation des autorités locales pour présenter de nouveau le projet et solliciter leurs soutient à sa réalisation. Programmation de l'atelier de démarrage du projet pour le mois de Septembre 2004.
2- Retard de démarrage des activités de terrain à cause des coïncidences avec la campagne électorale présidentielle sur laquelle était focalisé tout les efforts des autorités locales et régionales du 24 octobre 2004 en plus du mois de Ramadan.	Faire avancer les préparatifs de démarrage des activités qui ne nécessitent pas l'implication des autorités locales ou régionales (<i>soit les activités 1-4, 1-5, 2-4 et 4-1</i>). Ces activités vont démarrer effectivement après l'AID d'EL FITR

2- Leçons apprises de la mise en œuvre du projet :

Depuis le démarrage du projet en juin 2004 nous avons appris qu'en plus de la participation de la population à l'élaboration du projet, une implication des autorités locales et régionales semble être nécessaire.

De ce fait, il faut réserver le temps nécessaire et suffisant pour les convaincre et solliciter leur implication effective au projet.

Date : 05/11/2004

Proposé par : Mohamed Ben Njima
Chef du projet
Tenmya 21