

Rapport d'activités Trimestriel N° 3

I- Contractant :

Nom de l'ONG locale proposant le rapport : Association Tenmya 21

Adresse : Lycée secondaire Privé « La République » - 02 Rue Ibn Mokafaa – 2080 Ariana

Personne responsable du rapport d'exécution : Fethi OUERDANI

II- Identification du Projet :

Nom du projet : Projets d'Eco Développement de la Région de M'Hibès (Sedjnène).

Numéro du Contrat : TUN/98/G52/04/02

Type du projet : Biodiversité et changements climatiques

Localisation : Douars de M'Hibès, Touebel et Maatlia.

Date de Démarrage : Juin 2004.

Date d'Achèvement : Mai 2006

III- Participants/Bénéficiaires :

Nombre de femmes : 128

Nombre d'hommes : 138

Nombre d'enfants : 157

IV- Budget et finances

Coût total du projet : 102 470 DT

Montant reçu du FEM : 65 000 DT

Montant reçu d'autres sources de financement (en nature et en espèce) : 11 400 DT

Contribution de l'ONG locale (en nature et en espèce) : 18 030 DT

Contribution de la communauté bénéficiaire (en nature et en espèce) : 8 040 DT

V- Activités :

N° Activités	Description	Etat de réalisation
Activité 1.1	<p>-Organisation d'une journée d'information et de sensibilisation de la population de M'Hibès sur les différentes composantes du projet et le rôle de la population dans la réussite du projet.</p> <p>-Organisation d'un atelier de planification participatif pour définir le plan de travail du projet et les apports des différents partenaires.</p>	<p>Tenu le 31/07/2004</p> <p>Tenu le 11/09/2004</p>
Activité 1.2	Atelier de lancement du projet.	Achevé le 11/09/2004
Activité 1.4	Conception et impression d'un dépliant et d'autocollants sur les techniques d'économies de bois de feu.	<p>Achevé le 22 Mars 2005</p> <p><u>Quantité</u> : 5000 Autocollants. 2000 Dépliants.</p>
Activité 1.5	<p>Identification des filières, des créneaux porteurs permettant de tirer profit des spécificités de la zone.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Préparation des termes de références de la consultation et du model du contrat. 	<p>En cours de réalisation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demande d'avis du Coordinateur National du PMF/FEM sur les taches du consultant et du produit final de l'étude). - lancement de l'appel des CV des consultants et de leurs offres de prix (Profil demandé : Economiste forestier, socio économiste, Economiste agronome, sociologue en développement rural.).
Activité 2.4	<p>Promotion de nouvelles techniques agricoles économiquement viables.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboration du programme de formation avec la CVFA de Sedjnène. - Identification des parcelles de culture témoins avec la CVFA de Sedjnène. 	<ul style="list-style-type: none"> - Programme de formation élaboré par M. Hèdi Guedri (CVFA de Sedjnène) Tél.72 469 130, 98 801 009. - Les deux parcelles sont identifiées en collaboration avec la CVFA et la délégation de Sedjnène.
Activité 4.1	<p>Equipement et installation de 200 couvercles de tabouna pour 200 familles.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identification de la liste des bénéficiaires avec la délégation de Sedjnène. - distribution et installation des couvercles de tabouna. 	<p>Achevé le 23 Mars 2005</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liste des 200 Bénéficiaires Identifiée et approuvée par la Délégation de Sedjnène le 26/02/2005. Tél. 72 469 109. - Livraison des couvercles aux bénéficiaires les 22, 23 et 24 Mars 2005.

<p>Activité 2.2</p>	<p>Promotion de 15 projets d'apiculture pour 15 familles de la région de M'Hibès :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identification de la liste des bénéficiaires. - Choix du fournisseur du Matériel Apicole. -Distribution du matériel Apicole aux bénéficiaires. -Organisation de 06 journées de formation en Apiculture. 	<p style="text-align: center;">Achevée le 15 Mars 2005.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identification de la liste des 15 bénéficiaires sur la base de l'étude socioéconomique effectuée entre 26 et 28 Juillet 2004. <p style="text-align: center;">Achévé le 1^{er} Avril 2005</p> <ul style="list-style-type: none"> - Choix du fournisseur du matériel apicole effectué suite à l'appel d'offre lancé le 01/03/2005. <p style="text-align: center;">Achevée le 20/05/2005</p> <ul style="list-style-type: none"> - Livraison du matériel Apicole aux bénéficiaires le 20 Mai 2005. <p style="text-align: center;">Encours de réalisation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distribution du support éducatif aux bénéficiaires le 25 mai 2005. - Organisation de 05 sessions de formation les : 20 et 25 mai 2005, 1^{er}, 15 et 29 juin 2005.
<p>Activité 2-1 :</p>	<p>Amélioration du parcours de pâturage collectif accordé à la population au voisinage de la réserve de M'Hibès.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Labour du parcours de pâturage (20 Ha) + semences. -Achat de semences 	<p>Travaux de coordination avec l'ODESYPARANO en cours</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordination avec l'ODESYPARANO de Sedjnène entamée. - Attente de l'avis favorable de la Direction Générale de l'ODESYPARANO à Tunis sur la mise des moyens mécanique de l'ODESYPARANO à la disposition de Tenmya21. - Lancement des travaux en Septembre 2005.
<p>Activité 1..3 :</p>	<p>Information et sensibilisation de la population locale à la gestion des ressources naturelle.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation de 02 Journées de sensibilisation des femmes, des adultes et des jeunes sur la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité. 	<p style="text-align: center;">Achevée le 06 avril 2005</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation de 02 journées de sensibilisation de la population locale sur la protection de l'Environnement et la gestion rationnelle des ressources naturelles 1^{ère} journée le 25 mars 2005 et la 2^{ème} journée le 06 avril 2005).

	- Programme d'animation, de vulgarisation des techniques d'économie de bois de feu et de distribution des couvercles avec l'ANME.	<p style="text-align: center;">Achevé le 28 Mars 2005</p> Vulgarisation des techniques de montage et d'utilisation des couvercles assurée par 2 animatrices de l'ANME les 25 et 28 Mars 2005 en deux séances dont une matinale et une après midi.
--	---	--

VI- Résultats :

Les résultats ne sont pas encore atteints réellement mais cela n'exclut pas qu'au cours des deux ateliers de présentation du projet pour la population locale le 31/07/2004 et celui de démarrage et de planification participatif du plan de travail, nous avons ressenti une volonté prononcée de la part de la population locale, des partenaires, de la délégation et des autorités régionales pour garantir toutes les conditions de réussite au projet.

Cette volonté nous aidera à atteindre les résultats et les objectifs prévus par le projet dans des bonnes conditions.

D'autre part, les bénéfices immédiats reçus par les participants et les partenaires de base ne sont pas encore atteints puisque nous sommes encore en première phase du projet.

Alors que les bénéfices attendus à long terme (*à mis parcours, à la fin du projet et après projet*) sont :

- ✓ La diminution l'exode des jeunes et des filles vers la capitale et les autres villes.
- ✓ Le développement de la production agricole.
- ✓ L'amélioration du niveau de vie et des revenus de la population.
- ✓ La gestion durable des ressources naturelles et de protection de la biodiversité dans l'écosystème forêt.
- ✓ Le respect de l'équilibre naturel qui assure le développement durable dans la région.
- ✓ La conservation des eaux et des sols par la plantation d'arbres autochtones.

VII- Développements nouveaux et difficultés imprévues :

1- Difficultés rencontrés et mesures entreprises :

Difficultés rencontrées	Mesures entreprises
1- Blocage du démarrage du projet prévu pour le 02/07/2004 à Sidi Mèchrèg au niveau de la délégation de Sedjnène suite à un mauvais passage de l'information et la confusion entre notre Association et une autre association qui semble avoir des problèmes avec la délégation.	Demande d'intervention du gouverneur de Bizerte pour débloquer la Situation : <ul style="list-style-type: none"> - Organisation d'une réunion avec le Délégué de Sedjnène avec la participation des autorités locales pour présenter de nouveau le projet et solliciter leurs soutient à sa réalisation. Programmation de l'atelier de démarrage du projet pour le mois de Septembre 2004.
2- Retard de démarrage des activités de terrain à cause des coïncidences avec la	Faire avancer les préparatifs de démarrage des activités qui ne nécessitent pas

campagne électorale présidentielle sur laquelle était focalisé tout les efforts des autorités locales et régionales du 24 octobre 2004 en plus du mois de Ramadan.	l'implication des autorités locales ou régionales (<i>soit les activités 1-4, 1-5, 2-4 et 4-1</i>). Ces activités ont démarré effectivement en Janvier 2005.
3- les travaux préparatifs sur le parcours de pâturage programmées au début pour le mois de fevrier 2005 ne sont pas achevés suite aux mauvaises conditions climatiques (chute de neiges et pluies continues depuis le mois de Janvier 2005 jusqu'au mars 2005) qui sont défavorables pour entamer les premiers travaux mécaniques.	Un nouveau programme de travail a été fixé avec la direction régionale des forêts de Sedjnène. Les travaux du terrain débiteront pendant le moi de mai 2005.

2- Leçons apprises de la mise en œuvre du projet :

Depuis le démarrage du projet en juin 2004 nous avons appris qu'en plus de la participation de la population à l'élaboration du projet, une implication des aux autorités locales et régionales semble être nécessaire.

De ce fait, il faut réserver le temps nécessaire et suffisant pour les convaincre et solliciter leur implication effective au projet.

Date : 10/03/2005

Proposé par : Mohamed Ben Njima
Chef du projet
Tenmya 21