

# Association Tenmya21



## Projet d'Eco Développement à M'Hibès

### Rapport Trimestriel N° 5

Numéro du Contrat : TUN/98/G52/04/02  
Octobre – Décembre 2005

Document élaboré par :  
Mohamed Ben Njima  
Chef du Projet



<b>Page</b>	<b>Sujet</b>
<b>2</b>	Sommaire.
<b>3</b>	Introduction :
<b>4</b>	Activités/Avancement (Octobre – Décembre 2005):
<b>10</b>	Rapport intérimaire d'utilisation des Fonds
<b>15</b>	Etat détaillé des dépenses
<b>19</b>	Photocopies des factures de la période Octobre – Décembre 2005

# **Rapport d'activités Trimestriel N° 3**

## **Période : Juillet - Septembre 2005**

### **I- Contractant :**

**Nom de l'ONG locale proposant le rapport :** Association Tenmya 21

**Adresse :** Lycée secondaire Privé « La République » - 02 Rue Ibn Mokafaa – 2080 Ariana

**Personne responsable du rapport d'exécution :** Fethi OUERDANI

### **II- Identification du Projet :**

**Nom du projet :** Projets d'Eco Développement de la Région de M'Hibès (Sedjnène).

**Numéro du Contrat :** TUN/98/G52/04/02

**Type du projet :** Biodiversité et changements climatiques

**Localisation :** Douars de M'Hibès, Touebel et Maatlia.

**Date de Démarrage :** Juin 2004.

**Date d'Achèvement :** Mai 2006

### **III- Participants/Bénéficiaires :**

**Nombre de femmes :** 128

**Nombre d'hommes :** 138

**Nombre d'enfants :** 157

### **IV- Budget et finances**

**Coût total du projet :** 114 710 DT

**Montant reçu du FEM :** 65 000 DT

**Montant reçu d'autres sources de financement ( en nature et en espèce ) :** 14 200 DT

**Contribution de l'ONG locale (en nature et en espèce) :** 18 030 DT

**Contribution de la communauté bénéficiaire (en nature et en espèce) :** 16 480 DT

## V- Activités/Avancement (juillet – septembre 2005):

N° Rapport	Activités	Etat de réalisation - Difficultés et Mesures entrepris	Partenaires et acteurs associés	Résultat/Impact
<b>Résultat 1: Population sensibilisée à la gestion des ressources naturelles.</b>				
<b>Rapport N° 1</b>	<b>Activité 1.1 :</b> Organisation d'un atelier de planification participatif pour définir le plan de travail du projet et les apports des différents partenaires	<b>Achevée le 11 septembre 2004</b>	PMF/FEM, Tenmya 21, ODESYANO, CRDA Bizerte, Délégation Sedjnène et Population locale	Un atelier de planification participatif pour définir le plan de travail du projet et les apports des différents partenaires est organisé le 11/09/2005.
<b>Rapport N° 4</b>	<b>Activité 1.2 :</b> Organisation de 3 journées de suivi/évaluation du projet	-Organisation d'un atelier d'évaluation à mi parcours sous le patronage du M le Secrétaire Général du Gouvernement de Bizerte le 22/07/05 à l'hôtel Sidi Salem, Bizerte avec la participation de 26 représentants des différentes directions locales et régionales ainsi que la population locale. -Un rapport de l'atelier d'évaluation à mi parcours et élaboré.	PMF/FEM, Tenmya 21	-Un atelier de démarrage du projet es organisé le 11/09/2005. -Un atelier d'évaluation à mi parcours est organisé le 22/07/2005.
<b>Rapport N° 3</b>	<b>Activité 1.3 :</b> Information et sensibilisation de la population locale à la gestion des ressources naturelle.	<b>Achevée le 06 avril 2005</b> -Organisation de 04 Séances d'animation et de vulgarisation des techniques d'économie de bois de feu les 25 et 28 mars 2005.  -Organisation de 02 Journées de sensibilisation des femmes, des adultes et des jeunes sur la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité les 25 mars et 06 avril 2005.	ANME, Tenmya 21.  Forêts Sedjnène et Tenmya 21	-Population Sensibilisée sur le rôle important du couvercle de Tabouna dans la réduction de la consommation du bois de feu. -Un programme d'éducation environnemental est vulgarisé en 02 Journées pour 87 participants. -Population Sensibilisée sur la gestion durable des ressources naturelles.
<b>Rapport N° 2</b>	<b>Activité 1.4 :</b> Elaboration et diffusion de matériel éducatif.	<b>Achévé le 22 Mars 2005</b> -Conception et impression de : - 5000 Autocollants. - 2000 Dépliants sur l'économie de bois de feu. -Conception et impression de 1000 Dépliants en 03 langues.	MEDD ANME Tenmya 21 PMF/FEM	-Support éducatifs sur la nécessité de la rationalisation de la consommation du bois de feu et de la conservation de la forêt est disponible avant le démarrage des séances de vulgarisation.



N° Rapport	Activités	Etat de réalisation - Difficultés et Mesures entrepris	Partenaires et acteurs associés	Résultat/Impact
<b>Rapport N° 2,3 et 4</b>	<b>Activité 2-2</b> : Promotion de 15 projets d'Apiculture pour 15 familles de la région de M'Hibès.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Organisation de la 6<sup>ème</sup> journée de formation en Apiculture pour 15 bénéficiaires le 29/07/2005.</li> <li>-Organisation d'une journée de formation supplémentaire sur le traitement des ruches à la demande des bénéficiaires en plus d'une campagne de traitement Anti – Varroie le 14/09/2005.</li> <li>→ 15 micro projet d'apiculture sont installés et producteurs.</li> <li>→ proposition d'organiser 02 journée de formation et de suivi en Mars 2006 au début de la saison de floraison.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-PMF/FEM</li> <li>-M.Hammadi</li> <li>Abbachi,</li> <li>Formateur.</li> <li>Tenmya 21</li> <li>Bénéficiaires</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Les revenus des familles bénéficiaires sont améliorés (en Août 05 chaque bénéf. a récolté 4 Kg de miel/ruche soit un total de 20 Kg pour 05 ruches/bénéf. d'où un revenu net de 400 DT pour le prix de 20 DT/KG.).</li> <li>- Les résultats atteints en Août correspondent à un début d'activité et on estime des résultats plus intéressants pour la prochaine année.</li> </ul>
<b>Rapport N° 5</b>	<b>Activité 2-3</b> : Installation d'une unité pilote de distillation des plantes médicinales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Réception de 02 CV et 02 offres de prix sur la consultation,</li> <li>- Etude des offres effectuée.</li> <li>- Avis favorable du Coordinateur National du PMF/FEM.</li> <li>- Signature du contrat en cors avec M. Tarek Fezzani (chef station de recherche de l'INRGREF à Sedjnène) après réception d'une autorisation de la part de son administration pour effectuer la consultation suivant les réglementations de la fonction publique.</li> <li>- démarrage du travail – 01 Février 2006-.</li> <li>- Durée du travail 03 mois.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMF/FEM.</li> <li>Tenmya 21</li> <li>Direction des</li> <li>Forêts de</li> <li>Sedjnène.</li> <li>CVFA de</li> <li>Sedjnène.</li> <li>Population Locale.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Résultats attendus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Un rapport de l'étude de terrain sur les espèces forestières permettant de développer des activités de distillation dans la zone de M'Hibès ainsi qu'une étude de ses potentialités économiques.</li> <li>-3 semaines de formation sur les techniques de distillation sont réalisées.</li> <li>-une unité pilote de distillation est installée.</li> <li>-Un compte rendu de la formation organisée est fourni.</li> <li>-Ressources forestières valorisées.</li> </ul>

N° Rapport	Activités	Etat de réalisation - Difficultés et Mesures entrepris	Partenaires et acteurs associés	Résultat/Impact
<p>Rapport N° 3 et 4</p> <p>Rapport N° 5</p>	<p><b>Activité 2.4:</b> Promouvoir de nouvelles techniques agricoles économiquement viables.</p>	<p>- Programme de formation sur les techniques agricoles économiquement viables élaboré avec M. Hèdi Guedri (Chef CVFA de Sedjnène). (R3)</p> <p>- Les deux parcelles de culture témoins sont identifiées avec la CVFA de Sedjnène. (R3)</p> <p>- La mutation du Chef de la CVFA de Sedjnène vers Bizerte à bloquer le démarrage de cette activité qui attend la nomination du nouveau chef à Sedjnène → nous avons contacter M. Hèdi Guedri à Bizerte pour débloquer la situation et c'est sont intérimaire qui prendra le relève et on démarrera en Novembre 2005. (R4).</p> <p><b>- Proposition de lancer l'action en Février 2006 suite à la coïncidence de date proposée pour Novembre 2005 avec le SMSI, la négociation de la loi des finances pour 2006 et le problème de « l'influenza aviaire ».(R5).</b></p>	<p>PMF/FEM. Tenmya 21 Direction des Forêts de Sedjnène. CVFA de Sedjnène. Population Locale</p>	<p><b>*Résultats à atteindre*</b></p> <p>- Amélioration des conditions de vie et des revenus des familles.</p> <p>- Conservation du sol (Diminution de la culture de Tabac qui appauvri le sol).</p> <p>- Effet d'entraînement sur les autres agriculteurs pour prendre le même chemin.</p> <p>- Diversification des produits agricoles.</p>
<p><b>Résultat 3 : Renforcement des capacités sociales de la population locale.</b></p>				
<p>Rapport N° 4</p> <p>Rapport N° 5</p>	<p><b>Activité 3-1 :</b> Renforcement des capacités du GDAP de la région de Sidi Mèchrèg</p>	<p>- Organisation d'une visite au GDA d'El Feidja en faveur du comité provisoire de M'Hibès. Le but de cette visite était de prendre connaissance du rôle des organisations de base dans le processus de développement de leurs régions et de mettre le point sur les clefs de réussite du travail du GDA (GDA d'El Feidja comme model).</p> <p>- Formation du comité provisoire du GDA programmée pour Mars 2006.</p> <p>- Programme de formation élaboré avec l'unité des organisations de base au niveau de l'ODESYOANO.</p>	<p>ODESYANO, Tenmya 21, ATPNE Ghardemaou et GDA d'El Feidja</p>	<p><b>*Résultats à atteindre*</b></p> <p>- Groupe convaincu par l'importance des organisations de base dans le processus de développement d'une région.</p> <p>- Echange de points de vues entre les membres de la communauté de M'Hibès (07 représentants.) et celle de R'HIM et CHEHAIED.</p> <p>- Programme de formation élaboré.</p>



